Deutscher Bundestag **Drucksache 19/728**

19. Wahlperiode 13.02.2018

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andreas Mrosek, Dr. Dirk Spaniel, Frank Pasemann, weiter Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/602 –

Planungs- und Realisierungsstand – Sanierung Rader Hochbrücke

Vorbemerkung der Fragesteller

Die A 7 überquert den Nord-Ostsee-Kanal auf der Rader Hochbrücke. Diese Brücke befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand.

Wie ist der aktuelle Planungs- und Realisierungsstand?

Eine statische Nachrechnung der bestehenden Rader Hochbrücke ergab, dass das Bauwerk erneuert werden muss. Die Vorplanung für das Ersatzbauwerk wurde Anfang 2015 begonnen. Aufgrund einer aktuellen Verkehrsprognose aus 2017 hat das BMVI zugestimmt, den Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Büdelsdorf 6-streifig auszubauen. Die Entwurfsplanung wird derzeit erstellt. Die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens wird voraussichtlich in 2019 erfolgen.

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 12. Februar 2018 übermittelt.

Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de
ISSN 0722-8333